MUNICÍPIO DE PIRAPETINGA
CEP 36.730-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS
ADMINISTRAÇÃO 2021 / 2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA MUNICIPAL VALÃO QUENTE
MUNICÍPIO / DISTRITO: DISTRITO VALÃO QUENTE - PIRAPETINGA/MG
ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ DIAS FERREIRA
SERVIÇOS: Construção de quadra poliesportiva.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS	
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	11,509.98	14,375.96	2.37%	100.00%	14,375.96																				
3	TRABALHOS EM TERRA	5,736.41	7,164.77	1.18%	5.00%	358.24	65.00%	4,657.10	30.00%	2,149.43																
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	45,509.60	56,841.50	9.37%	7.00%	3,978.90	30.00%	17,052.45	63.00%	35,810.14																
5	SUPERESTRUTURA	26,056.12	32,544.09	5.37%							15.00%	4,881.61	40.00%	13,017.64	45.00%	14,644.84										
6	ALVENARIA	12,656.94	15,806.52	2.61%					2.00%	316.17	58.00%	9,168.94	40.00%	6,323.41												
7	COBERTURA E FORRO	8,079.68	10,091.52	1.66%													50.00%	5,045.76	50.00%	5,045.76						
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	8,574.41	10,709.44	1.77%							35.00%	3,748.30	10.00%	1,070.94	10.00%	1,070.94	20.00%	2,141.89	20.00%	2,141.89	5.00%	535.47				
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	11,555.83	14,433.23	2.38%							10.00%	1,443.32	10.00%	1,443.32	10.00%	1,443.32	35.00%	5,051.63	20.00%	2,886.65	5.00%	721.66	10.00%	1,443.32		
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	14,150.33	17,673.76	2.91%							10.00%	1,767.38	10.00%	1,767.38	10.00%	1,767.38	35.00%	6,185.82	20.00%	3,534.75	5.00%	883.69	10.00%	1,767.38		
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	3,024.54	3,777.65	0.62%															35.00%	1,322.18	35.00%	1,322.18	30.00%	1,133.30		
13	FERRAGENS	9,519.11	11,889.37	1.96%															40.00%	4,755.75	60.00%	7,133.62				
14	REVESTIMENTO	18,142.98	22,660.58	3.74%											35.00%	7,931.20	35.00%	7,931.20	30.00%	6,794.18						
15	PISOS E RODAPÉS	19,455.04	24,293.35	4.01%													35.00%	8,504.77	35.00%	8,504.77	30.00%	7,289.80				
17	PINTURA	8,694.64	10,847.11	1.79%																	10.00%	1,084.71	65.00%	7,050.62	25.00%	2,711.76
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	99.44	124.21	0.02%											50.00%	62.10	50.00%	62.10								
20	QUADRA	271,014.25	338,496.79	55.81%					1.00%	3,384.97	7.00%	23,694.78	25.00%	84,624.20	25.00%	84,624.20	20.00%	67,699.36	10.00%	33,849.68	8.00%	27,079.74	4.00%	13,539.87		
23	LIMPEZA	3,753.92	4,688.65	0.77%							6.00%	281.32	6.00%	281.32	6.00%	281.32	6.00%	281.32	6.00%	281.32	6.00%	281.32	6.00%	281.32	58.00%	2,719.41
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	7,977.71	9,966.55	1.64%	50.00%	4,983.28	50.00%	4,983.28																		
26	OUTROS	118.66	148.21	0.02%		0.00		0.00													100.00%	148.21				
TOTAL MENSAL					3.91%	23,696.38	4.40%	26,692.83	6.87%	41,660.71	7.42%	44,985.65	17.89%	108,528.20	18.44%	111,825.31	16.97%	102,903.85	11.40%	69,120.92	7.66%	46,480.40	4.16%	25,215.81	0.90%	5,431.19
TOTAL ACUMULADO		485,619.58	606,541.25	100.00%	3.91%	23,696.38	8.31%	50,389.21	15.18%	92,049.92	22.59%	137,035.57	40.49%	245,563.78	58.92%	357,389.08	75.89%	460,292.94	87.28%	529,413.85	94.95%	575,894.25	99.10%	601,110.06	100.00%	606,541.25

LOCAL / DATA: PIRAPETINGA 16 DE NOVEMBRO 2021

Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: WELINGTON ANDRADE DUARTE CREA RJ 89101294D/D